
 

  
 

Valemon Rich Gas Pipeline(VRGP)  
 
Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til avsluttende 
aktiviteter ved avvikling av Valemon Rich Gas Pipeline(VRGP). 
 
D-1000399048 
 
 
 
 
  



  Valemon Rich Gas 
Pipeline(VRGP)  
 
Innholdsfortegnelse  
1. Sammendrag .................................................................................3 

2. Forkortelser ...................................................................................4 

3. Avvikling av VRGP ........................................................................5 

3.1 Bakgrunn .......................................................................................................5 
3.2 Beskrivelse av rørledningssystemet ...........................................................6 
3.3 Totalt arbeidsomfang ved avvikling av VRGP ............................................7 
3.4 Fase 1: Fjerning av hydrokarboner og vannfylling ....................................8 

3.4.1 Pigging .........................................................................................................8 
3.4.2 Setting av friksjonspigg ................................................................................9 

3.5 Fase 2: Subsea 1 (2024) .............................................................................10 
3.6 Fase 3: Subsea 2 (2024-2028) ....................................................................10 

3.6.1 Fjerning av rør og strukturer innenfor sikkerhetssonen ved Heimdal (2024)
 11 
3.6.2 Avhending av glassfiberdeksler og rørdeler ...............................................12 
3.6.3 Installasjon av steinmasse for å beskytte kuttet rør-ende ..........................12 
3.6.4 As-left survey ..............................................................................................12 

4. Oppfølging etter sluttdisponering .............................................13 

5. Eierforhold og operatørskap ......................................................14 

6. Avslutningsplan for Valemon Rich Gas Pipeline .....................15 

7. Konsekvensutredning og avbøtende tiltak ...............................15 

7.1 Konsekvensutredning ................................................................................15 
7.2 Avbøtende tiltak ..........................................................................................16 
7.3 Oppsummeringsmatrise konsekvensutredning ......................................16 

8. Søknadspliktige aktiviteter .........................................................17 

8.1 Forbruk, utslipp av kjemikalier og potensielt utslipp ..............................17 
8.2 Avfallshåndtering/Steinlegging .................................................................17 

9. Miljøvurderinger og fiskeriaktivitet ...........................................18 

9.1 Områdebeskrivelse .....................................................................................18 
9.1.1 Miljøstatus, naturressurser og annen næringsvirksomhet i området ..........18 
9.1.2 Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) ..............................................18 
9.1.3 Fiskeressurser ............................................................................................20 
9.1.4 Fiskeriaktivitet .............................................................................................20 
9.1.5 Sjøfugl og sjøpattedyr ................................................................................20 
9.1.6 Kulturminner ...............................................................................................21 
9.1.7 Miljøvurdering - Fase 1: Fjerning av hydrokarboner og vannfylling ............21 

10. Referanser ...................................................................................21 

 
 
 
  



  Valemon Rich Gas 
Pipeline(VRGP)  
 
1. Sammendrag 
 
I henhold til aktivitetsforskriften § 66 og forurensningsforskriften kapittel 36, søker Gassco 
AS om tillatelse etter forurensningsloven til gjennomføring av avsluttende aktiviteter for 
avvikling av Valemon Rich Gas Pipeline (VRGP) samt unntak fra Aktivitetsforskriftens § 60a 
om maksimal oljekonsentrasjon på 30 mg/l til sjø, i tilfelle det ved målinger viser seg at 
konsentrasjonen er høyere.   
 
Vedtatt sluttdisponering av VRGP er at rørledningen blir eksponert som i dag, med frie ender 
tildekket.  
 
VRGP vil bli tømt for hydrokarboner, vannfylt og isolert fra trykkilder og hydrokarbonførende 
systemer på plattformene. Deler av VRGP vil bli fjernet inn mot Heimdal, mens resterende 
delen av VRGP etterlates for å degraderes over tid.  
 
På Valemon-siden vil rørledningen bli fysisk isolert fra prosessanlegget/trykkilder på 
plattformen. Når en fremtidig fjerning av Valemon plattformen realiseres vil 
beskyttelsesdeksler i Heimdal sikkerhetssone fjernes og rørledningen kappes ved 
overgangen mellom stigerør/rørledning. 
 
På Heimdal-siden vil VRGP kobles fra Heimdal Stigerørsplatform og VRGP delen som ligger 
mellom omleggingsrøret og Heimdal Stigerørsplatform fjernes (sikkerhetssonen på 
Heimdal). Det vil bli en egen felles søknad til Miljødirektoratet fra Equinor for 
aktivitetsperiode 2024 – 2028 som inkluderer frakobling opprydding av rør og kabler fra 
plattformene og gruslegging.  Dette er avklart med Miljødirektoratet og tidslinjen er skissert i 
møte med Miljødirektoratet 21.10.22. 
 
Rengjøring av VRGP utføres ved at det sendes ett piggetog fra Valemon til Heimdal. For 
planlagt aktivitet vil det kun forekomme utslipp av grønne og gule kjemikalier til sjø. En 
oversikt over omsøkte mengder kjemikalieutslipp er vist i Tabell 8-1. 
 
Ved setting av friksjonspigg ved kuttpunkt, vil renset sjøvann komme ut på Valemon. Det vil 
potensielt kunne føre til ett utslipp av sjøvann med rester av kondensat, ref kapittel 3.4.2.  
 
I de følgende kapitlene gis det en beskrivelse av de planlagte avsluttende aktiviteter for 
avvikling VRGP.  
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2. Forkortelser 
 
  
ALARP As Low As Reasonably Practicable 
AT Arbeidstillatelse 
BAT Best Available Technology 
HRB Heimdal Riser Bypass 
HRP Heimdal Riser Plattform/Heimdal Stigerørsplatform 
HMP Heimdal Main Plattform 
MEG Mono Etylen Glykol 
ND Nominal Diameter 
NORM Naturally Occurring Radioactive Materials 
OD Outer Diameter 
OED Olje- og energidepartementet 
PWT Process Water Treatment 
ROV Remote Operated Vehicle 
TBD To be decided 
TSP Technical Service Provider 
VRGP Valemon Rich Gas Pipeline/ Valemon Rikgassrørledning 
VRGP prosjektet Valemon Rich Gas Pipeline decommissioning project   
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3. Avvikling av VRGP 
3.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for avvikling av VRGP er at Heimdal plattform skal avvikles og produksjon fra 3. 
parts felt vil avsluttes i 2023. Rikgass fra Valemon blir transportert til Heimdal 
stigerørsplattform. I fremtiden vil rikgass fra Valemon plattformen eksporteres til Kvitebjørn 
via den eksisterende Valemon-Kvitebjørn kondensateksportrørledningen (ND 8’’). Eksporten 
av rikgass, produksjonsvann, glykol og kondensat til Heimdal vil opphøre etter at Valemon 
plattformen re-ruter produksjon fra Valemon feltbrønner til Kvitebjørn.  
 
 

 
Figur 3-1:Valemon, Kvitebjørn og Huldra 
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3.2 Beskrivelse av rørledningssystemet 
Som nevnt ovenfor blir rikgass fra Valemon i dag transportert til Heimdal stigerørsplattform 
(HRP) i en 22’’ rørledning (VRGP) som er 177 km lang.  
 
Den nyeste seksjonen på 27,1 km mellom Valemon og Huldra rørledningen ble installert i 
2013, mens den eldste seksjonen på 149,9 km er den opprinnelige Huldra-Heimdal 
rørledningen som ble installert i 2001. Sammenkoblingen mellom de to rørledningene ble 
utført i 2014 og VRGP har vært i drift mellom Valemon og Heimdal siden 3. januar 2015. 
 
VRGP krysser Vikingbanken i retning nord-sør. Vanndypet varierer mellom om lag 100 og 
140 meter. 
Rørledningen gikk opprinnelig fra Huldra til Heimdal, men etter at Huldra ble avviklet ble det 
installert en rørledning fra Valemon til Huldra og koblet på enden ved Huldra. 
 

 
Figur 3-2:Rørledningstrase og dybdeprofil mellom Valemon og Heimdal 
 
Valemon plattformen og Heimdal plattform (HMP) er operert av Equinor, mens VRGP og 
Heimdal stigerørsplattform er operert av Gassco med Equinor som teknisk tjenesteyter 
(TSP).  
 
VRGP transporterer i dag rikgass fra Valemon til Heimdal, der væskekomponentene skilles 
ut og eksporteres til Storbritannia i rørledning. Tørrgass eksporteres til kontinentet eller 
Storbritannia via rørledningsnettverket for gasseksport. Som en konsekvens av at Heimdal 
stenges ned og VRGP rørledningen tas ut av drift vil rikgassen fra Valemon bli eksportert til 
Kvitebjørn og videre til Kollsnes via eksisterende rørledninger. På Kollsnes blir væske 
komponentene (kondensatet) skilt ut fra rikgass. Tørrgassen blir eksportert fra Kollsnes via 
rørledningsnettverket for gasseksport, mens kondensat blir transportert til Mongstad i 
Vestprosess rørledningen. Dette kondensatet blir videreforedlet på Mongstad før det 
eksporteres med tankfartøy. 
 
Rørledningssystemet består i grove trekk av 37 000 tonn stålrør med 41 000 tonn 
betongkappe. Det er installert om lag 100 tonn offeranoder på rørledningen. Rørledningen 
ligger i all hovedsak eksponert på sjøbunnen. 
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3.3 Totalt arbeidsomfang ved avvikling av VRGP  
Vedtatt sluttdisponering av VRGP er at rørledningen er eksponert som i dag, med frie ender 
tildekket. Rørledningen blir tømt for hydrokarboner og produksjonsvann, fylt med sjøvann og 
etterlatt på havbunnen med frie ender tildekket og lagt igjen for å degraderes over tid. 
 
På Valemon-siden vil rørledningen bli fysisk isolert fra prosessanlegget/trykkilder oppe på 
plattformen. Når en fremtidig fjerning av Valemon plattformen realiseres vil felles 
beskyttelsesdeksler i Valemon sikkerhetssone fjernes og rørledningen kappes ved 
overgangen mellom stigerør/rørledning. 
 
På grunn av nærhet til installasjonen, felles trålbeskyttelsesstruktur for Kvitebjørn 8”-
kondensat og VRGP 22”-rikgass i Valemon sikkerhetssone, er det ikke planlagt å kutte 
VRGP eller frigjøre rørledningen fra Valemon plattform/stigerør på dette stadiet. 
 
På Heimdal-siden vil VRGP kobles fra Heimdal Stigerørsplattform og VRGP delen som 
ligger mellom omleggingsrøret og HRP fjernes (ref. Aktivitetsperiode 2024 – Frakobling og 
opprydding av rør og kabler fra plattform omtalt i Equinors søknad om avvikling av 
Heimdalfeltet). 
 
Avviklingen av VRGP består av følgende faser: 
Faser Når 
1) Fjerning av hydrokarboner og vannfylling 

a) Pigging 
b) Setting av friksjonspigg 

2023 

2) Subsea 1  
a) VRGP kobles fra Heimdal Stigerørsplatform 2024 

3) Subsea 2* 
a) Fjerning av rør og strukturer innenfor sikkerhetssonen ved Heimdal 
b) Avhending av glassfiberdeksler og rørdeler  
c) Installasjon av steinmasse for å beskytte kuttet rør-ende 
d) As-left survey 

 
* Deler av Subsea 2 scopet kan bli utført tidligere etter kontraktørens valg. 

2024 
2024 
2028 
2028 
   
 

 
Som TSP for Gassco vil alt arbeid under fase 1, 2 og 3 bli utført av Equinor i samarbeid med 
deres leverandører. 
 
De ulike fasene av prosjektet er beskrevet i de kommende kapitlene. 
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3.4 Fase 1: Fjerning av hydrokarboner og vannfylling 
Pigging og setting av friksjonspigg er de første aktivitetene i avslutningsarbeidet. Aktiviteten 
er planlagt gjennomført i Q3 2023, og vil gjennomføres mens Valemon og Heimdal 
plattformene er tilkoblet/operative.  
 
Tentativ fremdriftsplan i forbindelse med kommende operasjoner: 
Aktivitet Dato 
Start av detail engineering 11.01.2023 
HAZOP (pigging) 31.05.2023 
Start avviklingsaktiviteter for rørledningen 09.08.2023 
Avvikling av rørledningen fullført* 24.08.2023 
Avslutning av Fase 1 04.12.2023 

*Setting av friksjonspigg utføres senere, etter avtale mellom Heimdal og Valemon. Må utføres før Heimdal 
stenger ned innen 2023 og når Valemon er bemannet. 
 

3.4.1 Pigging 
Før start av pigging vil tilbakeslagsventilen ved Valemon bli låst i åpen posisjon. Dette vil bli 
utført med ROV fra et fartøy på kontrakt for Equinor. Deretter pumpes piggetoget som består 
av 4 pigger fra Valemon mot Heimdal ved hjelp av sjøvann, se Error! Reference source 
not found. nedenfor. MEG vil bli fylt mellom piggene for å hindre at vannet som driver 
piggetoget kommer i kontakt med hydrokarbonene foran piggetoget for å unngå dannelse av 
hydrater. Når piggetoget har ankommet Heimdal, er rørledningen tømt for hydrokarboner og 
fylt med sjøvann. 
 

 
 
Figur 1-4:Prinsippskisse av rengjøringsprosessen 
 
Piggetoget som skal benyttes for hydrokarbontømming og vannfylling vil bli optimalisert og 
gjort robust for å sikre at innholdet av gjenværende hydrokarbonrester i vannet i 
rørledningen er så lavt som mulig, basert på ALARP-prinsippet. Det vil bli hensyntatt 
erfaringer fra tilsvarende operasjoner ved detaljutforming av piggetoget, det vil si at vi vil 
benytte best tilgjengelig teknologi, BAT (Best Available Technology). Det inkluderer blant 
annet utforming av piggene, antall pigger og avstand mellom dem. 
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Det vil bli tatt prøver av MEG og sjøvann som kommer ut på Heimdal før PWT-anlegget for å 
dokumentere mengde vann i MEG, olje i sjøvann, Naturally Occurring Radioactive Materials 
(NORM) og kvikksølv. 
 
Væsken og hydrokarbongassen som piggetoget skyver foran seg vil ledes gjennom 
systemene for gass- og væske på Heimdal; gass skilles ut og ledes til St Fergus via 
Vesterled-rørledningen, kondensat ledes til Brae i eksisterende rørledning, og vann/MEG blir 
rengjort i systemet for produsert vann før vannet slippes til sjø. For å kunne lede gassen 
videre via Vesterled-rørledningen må Valemon rørledningen tømmes for hydrokarboner og 
vannfylles før Vesterled-rørledningen kobles fra Heimdal.  

3.4.2 Setting av friksjonspigg 
Etter at rørledningen er rengjort og fylt med sjøvann vil rørledningen bli fysisk frakoblet 
prosessanlegg og trykkilder på Valemon og Heimdal. Før rørledningen frakobles vil det 
pumpes inn en friksjonspigg fra Heimdal til oppstrøms koblingspunktet, se Figur 3-5 
nedenfor.  

 
Figur 3-5: Setting av friksjonspigg 
 
Som TSP for Gassco vil alt arbeid under fase 1 bli utført av Equinor i samarbeid med deres 
leverandører. 
 
Ved setting av friksjonspigg vil ca 75 m³ sjøvann komme ut på Valemon. Dette sjøvannet er 
det sjøvannet som står i VRGP fra Valemon og 350 meter i retning Heimdal. Sjøvannet 
forventes å være reint, men kan inneholde rester av kondensat på rørveggen som kan dras 
med når sjøvannet pumpes til sjø. 
Ved tilsvarende operasjoner har det blitt målt mellom 20 og 80 ppm olje og basert på dette 
forventes det ikke konsentrasjoner av kondensat over 100 ppm. Med 100 ppm vil det totale 
utslippet være ca 7,5 kg kondensat. 
 
Det er gjennomført simulering av massebalanse for et utslipp av kondensat fra Valemon 
(7,5kg kondensat i 75 m3 sjøvann sluppet ut i august, med temperatur 15℃ og 5 m/s vind).  
I dette tilfelle er det snakk om sjøvann som kan inneholde rester av kondensat som dras 
med til sjø. Andelen som dispergeres kan være noe høyere enn simulert. Levetid på 
overflaten vil ikke bli lenger av at kondensatet dispergeres fremfor å fordampe.  
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Massebalansen viser at ca 86 % av utslippet vil fordampe umiddelbart, og resten vil 
dispergeres naturlig, slik at etter 3 timer er det ikke mer kondensat igjen på overflaten, 
forutsatt ett rent kondensatutslipp.  
Miljøpåvirkningen av et slikt utslipp er forventet å være liten og medfører ikke skade på 
miljøet.  
 
Operasjonen vil bli utført når Valemon er bemannet. Det planlegges å ta spotprøver av 
vannet under operasjonen, og disse resultatene vil bli bruk til rapportering av utslippet i 
årsrapporten for Valemon for 2023. 
 
Valemon har ikke renseanlegg for oljeholdig vann som kan benyttes før utslipp, da alt 
oljeholdig vann (produsertvann og drenasjevann) injiseres i reservoaret.  Sjøvann kan heller 
ikke injiseres, da dette er en kjent kilde til avleiringer i injeksjonsbrønn og rørføring når 
sjøvann og produsertvann blandes. Det er heller ikke teknisk mulig å lede dette vannet via 
topside-systemer til båt for i landsending. Valemon har ikke infrastruktur for dette. 
 

3.5 Fase 2: Subsea 1 (2024) 
Subsea 1 aktiviteter er aktiviteter som utføres før fjerning av Heimdal Stigerørsplattform 
(HRP) og Heimdal Main Plattform (HMP). For å utføre fjerning av HRP i 2025 i tillegg til 
fjerning av rørledningsseksjoner, må VRGP kuttes fra Heimdal stigerørsplattform. Det vil i 
tillegg foregå forberedende aktiviteter som fjerning og kutting av rørledninger og 
beskyttelsesdeksler.  
 
Alle arbeider på VRGP under fase 3 vil på vegne av Gassco bli utført av Equinor som 
operatør av HMP i samarbeid med deres leverandører. 
 
Heimdal avslutningsprosjekt har inngått tilsvarende avtaler med andre eiere av rørledninger 
ved Heimdal, for å sikre en effektiv gjennomføring av undervannsarbeid i sikkerhetssonen 
rundt Heimdal. 
 
Det vil bli en egen felles søknad til Miljødirektoratet(2024) fra Equinor som utfører fjerning i 
sikkerhetssonen på Heimdal. Dette er avklart i møter med Miljødirektoratet. 
 

3.6 Fase 3: Subsea 2 (2024-2028) 
Subsea 2 aktiviteter er gjenværende aktiviteter som skal utføres etter fjerning av HRP og 
HMP som siste aktiviteter på Heimdal feltet. Subsea 2 aktiviteter innebærer fjerning av 
gjenværende strukturer, fjerning av debris og final survey av sjøbunnen innenfor Heimdal  
sikkerhetssone. Dette er forberedelse til permanent nedleggelse av Heimdal feltet. 
 
Alle arbeider på VRGP under fase 3 vil på vegne av Gassco bli utført av Equinor som 
operatør av HMP i samarbeid med deres leverandører. 
 
Heimdal avslutningsprosjekt (Equinor) har inngått tilsvarende avtaler med andre eiere av rør 
ved Heimdal, for å sikre en effektiv gjennomføring av undervannsarbeid i sikkerhetssonen 
rundt Heimdal. Det gir også den utførende leverandøren fleksibilitet, og deler av Subsea 2 
arbeidet, kan bli utført tidligere etter leverandørens valg. 
 
Deler av Subsea 2 arbeidet kan bli utført tidligere etter kontraktørens valg. 
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Det vil bli en egen felles søknad til Miljødirektoratet fra Equinor vedrørende aktivitetsperiode 
2025 til 2028 – Fjerning av HMP og HRP med stålunderstell og opprydding i 
sikkerhetssonen Dette er avklart i møter med Miljødirektoratet. 
 

3.6.1 Fjerning av rør og strukturer innenfor sikkerhetssonen ved Heimdal 
(2024) 

Etter at HRP understellet er fjernet vil det være aktiviteter knyttet til Valemon Rich Gas 
Pipeline som blir utført innenfor Heimdals sikkerhetssone. 
 
Aktivitetene er: 

• Fjerning av 3 beskyttelsesdeksler (ca 37 m), ref Figur 3-6 
• Kutte og fjerne ca 160 meter innenfor omleggingsrøret (ekspansjonsspool), ref Figur 

3-7.  
• Installere stein for å beskytte kuttet rør-ende 

 
Rørledningsenden vil bli dekket med stein for å unngå fasthekting av fiskeredskaper på kort 
og lang sikt. Antall kutt og lokasjoner for kutt vil bli avtalt med Heimdal avviklingsprosjekt. 

 

 
Figur 3-6: Beskyttelsesdeksel ved Heimdal stigerørsplattform. Dekselet består av tre deler. 
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Figur3-7: Framtidig omleggingsrør for gassrørledningene ved Heimdal. Kuttelokasjoner for fjerning av Valemon 
rikgassrørledning ved Heimdal er vist med røde kryss. 

3.6.2 Avhending av glassfiberdeksler og rørdeler  
Gjennom kontraktsinngåelse vil det bli sikret trygg avhending av eventuelle væsker og 
miljøfarlige stoffer i utstyret. Glassfiberdeksler og rørdeler vil bli levert til godkjent anlegg på 
land for mottak og avhending av petroleumsrelatert utstyr. Totalt representerer dette en 
begrenset materialmengde til omlag 20 tonn glassfiber og 160 meter rør.  
 
Gassco/TSP vil påse korrekt avhending og sluttdisponering av avfall. 
 

3.6.3 Installasjon av steinmasse for å beskytte kuttet rør-ende 
Steinmasser som vil bli benyttet vil komme fra norske steinbrudd, der opprinnelsen og 
kvalitet er dokumentert. Røret vil ha en overdekning av stein på 0,5m. Dette er som andre 
Gassco opererte rørledninger i dette området. 
 

3.6.4 As-left survey 
Etter fjerning av HRP, HMP, beskyttelsesdeksler og rørspooler vil det gjøres en as-left 
survey av havbunnen innenfor Heimdals sikkerhetssone. As-left survey’en utføres av 
Heimdal fjerningsprosjekt på vegne av VRGP. 
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4. Oppfølging etter sluttdisponering 
Sluttdisponeringen av VRGP er at rørledningen etterlates eksponert på sjøbunnen for 
naturlig nedbryting. Det må foretas inspeksjoner for å overvåke grad av nedbryting og 
utvikling av eventuelle frie spenn som kan føre til fastkjøring av fiskeredskap/trålbrett. 
Rørledningen etterlattes på havbunnen uten noen form for beskyttelse/nedgraving, dette vil  
være uproblematisk så lenge rørledningen har en tilstand som gjør at den tåler overtråling. 
Når rørledningen blir så nedbrutt at den brytes opp i mindre biter vil den imidlertid 
representere et hinder for fiske med bunntrål siden rørledningsrestene kan bli fanget eller 
skade trålpose og fangst. 
På strekningen mellom Valemon og Huldra ligger rørledningen i kanten av området for den 
mest intensive trålaktiviteten som foregår langs vestskråningen av Norskerenna. En 
rørledning som har blitt så nedbrutt at den begynner å deles opp i mindre biter og som ligger 
i dette området er vurdert å ville medføre hindringer for denne fiskeriaktiviteten slik den 
pågår nå. Se Figur 4-1under. 
 

 
Figur 4-1: Sporingsdata for norske trålfartøy fra 2018. Utklippet til høyre viser detaljerte sporingsdata langs 
traseen mellom Valemon og Huldra 
  
 
Gassco vil foreta inspeksjoner for å overvåke grad av nedbryting og utvikling av eventuelle 
frie spenn som kan føre til fastkjøring av fiskeredskaper/trålbrett. Dette vil utføres av Equinor 
Transportnett som TSP for Gassco. 
 
Røret representerer ingen uforholdsmessige ulemper for fiskeri- og/eller andre brukere av 
havet slik det ligger i dag, og det er heller ikke et miljøproblem. Det er ikke forventet at dette 
vil endre seg på mange tiår, dvs. før nedbrytningen av rørledningen starter for alvor. 
Offeranodene vil etter hvert gå i oppløsning noe som vil ta i størrelsesorden 100 år basert på 
observert nedbryting av offeranoder på rørledninger. Deretter vil rørledningsstålet brytes ned 
som følge av korrosjon. Denne prosessen er anslått å ha en varighet på i størrelsesorden 
mer enn 150 år for en rørledning som ligger oppå sjøbunnen.  
 
Det vil bli etablert et risikobasert inspeksjonsprogram for å dokumentere at rørledningen ikke 
kommer til å representere en uforholdsmessig ulempe for fiskeri og/eller andre brukere av 
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havet. Den første inspeksjonen vil bli gjennomført etter at rørledningen har ligget vannfylt i 
en periode. Tidspunktet for inspeksjon vil bli basert på en årlig risikovurdering og resultatene 
fra denne vil danne grunnlag for etablering av langtidsprogram for overvåking av 
rørledningen etter sluttdisponering. 
 
Passende tiltak vil bli iverksatt så snart det identifiseres et behov. Eksempler på dette kan 
være steinfylling av eventuelle frie spenn som blir vurdert som mulig ulempe for fiskeri eller 
grøfting av rørledningsseksjoner i fiskeriintensive områder hvor rørledningen har nådd en så 
stor grad av nedbryting at den blir vurdert å være til ulempe for fiskeri. Tiltak må også sørge 
for å unngå eller minimere spredning av mikroplast fra nedbrytning av korrosjonsbelegg i 
feltskjøter.  
 
 

5. Eierforhold og operatørskap  
 
Gasseksportrørledningen ble bygget av Huldra/Valemon lisenser og ble i 2015 ved driftsstart 
av Valemon produksjon til Heimdal overdratt til VRGP Joint Venture, med Gassco som 
operatør. Rettighetshavere i VRGP Joint Venture er de samme som i Valemon lisensen, og i 
samme forhold: 
 
Rettighetshavere i Valemon Rich Gas Pipeline er vist under: 

• Equinor Energy AS 66.775% 
• Petoro AS 30.000% 
• PGNiG 3.225% 

 

Som Operatør er Gassco formelt ansvarlig for myndighetsprosessen knyttet til avvikling av 
Valemon Rich Gas Pipeline. 
 
Etter sluttdisponering vil rettighetshavere i Valemon Rich Gas Pipeline Joint Venture være 
økonomisk ansvarlig for etterlatt rørledning med tilhørende beskyttelse osv. 
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6. Avslutningsplan for Valemon Rich Gas Pipeline 
Avslutningsplanen for Valemon Rich Gas Pipeline ble godkjent av Olje- og 
energidepartementet 20.12.22, med frist for endelig disponering til utgangen av 2028. 
 
Refererer til disponeringsvedtak for Valemon rikgassrørledning: 
«Basert på en totalvurdering er rettighetshavernes anbefalte disponeringsløsning etterlatelse 
på sjøbunnen med frie ender tildekket. Etterlatelse av rørledninger er i tråd med praksis og 
regelverk for disponering på norsk sokkel, jf. St.meld. nr. 47 (1999-2000).» 
 
Avslutningsplanen for VRGP omfatter aspekter i forhold avslutning av VRGP.  Vurdering og 
avbøtende tiltak følger i de kommende kapitelene.  
 
Som en del av avslutningsplanen er det gjennomført en konsekvensutredning som har vært 
på offentlig høring. Utredningen har ikke avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke burde 
gjennomføres, eller at det bør iverksettes avbøtende tiltak utover det som er beskrevet i 
avslutningsplanen. 
 
Fjernede innretninger fraktes til land for gjenbruk, materialgjenvinning 
eller disponering i henhold til gjeldende regelverk. 
 
 

7. Konsekvensutredning og avbøtende tiltak 
7.1 Konsekvensutredning 
Det er identifisert og utredet tre disponeringsalternativ: 

• Alternativ 1: etterlatelse for framtidig gjenbruk 
 

• Alternativ 2: etterlatelse 
o 2A: Eksponert som i dag, men med frie ender tildekket 
o 2B: Grøftet ned i sjøbunn, overgangssoner mot allerede eksisterende 

grusfyllinger tildekket 
 

• Alternativ 3: delvis etterlatelse og delvis fjerning 
o 3A: 50% etterlatt (iht. alt. 2A), 50% fjernet og fraktet til land for deponering 

eller gjenvinning 
o 3B: 100% fjernet og fraktet til land for deponering eller gjenvinning 

 
Konsekvenser for hvert disponeringsalternativ og hvert utredningstema (jf. 
utredningsprogrammet) er utredet. Dette omfatter en rekke miljøaspekter, samfunnsmessige 
forhold og problemstillinger knyttet mot andre brukere av havet. Problemstillinger i forhold til 
mulige konsekvenser for fiskerinæringen har vært prioritert på grunn av det aktuelle 
områdets viktighet for fisk og fiskeri. Det foregår betydelig fiskeriaktivitet i og ved området 
som rørledningen krysser og utredete disponeringsalternativ er utformet for å redusere 
konfliktpotensialet med fiskeri. 
 
 
 



  Valemon Rich Gas 
Pipeline(VRGP)  
 
 
 
 

7.2 Avbøtende tiltak 
De avbøtende tiltak som er identifisert for de ulike disponeringsalternativ er summert i 
tabellen under.

 
Figur 7-1: Avbøtende tiltak beskrevet i Konsekvensutredning for disponering 
 
 

7.3 Oppsummeringsmatrise konsekvensutredning 
Konsekvenser for de ulike disponeringsalternativ er kategorisert i tabellen under. 
Konsekvenser er gradert i henhold til OLF håndbok for konsekvensutredning ved avvikling. 
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Figur 7-2: Oppsummeringsmatrise konsekvensutredning. 

8. Søknadspliktige aktiviteter  
8.1 Forbruk, utslipp av kjemikalier og potensielt utslipp 
I forbindelse med rengjøring (pigging), gjennomspyling og fjerning av vann fra rørledningen 
vil MEG bli sluppet ut til sjø. 
 
Olje i væske: 
Selv om det er kun gassrør som skal pigges så vil det kunne følge noen oljeprodukter med i 
væsken. 
 
Det vil i forbindelse med piggeoperasjonen brukes ett kjemikalie GT-7599(MEG). GT-7599  
er 2,3529 % gul 100/104 og 97,6471 % grønn. Se tabell under for klassifisering av kjemikalie 
som vil ankomme Heimdal Topside. 
 

 
Figur 8-1: Tabell over kjemikaliebruk 
 
MEG som brukes i piggetoget blir sluppet ut lokalt til sjø fra Heimdal-plattformen. Referer for 
øvrig til  kapittel 3.4.1. 
 
Det vises også til kapittel 3.4.2 ift beskrivelse av et potensielt utslipp i forbindelse med 
setting av friksjonspigg. 

8.2 Avfallshåndtering/Steinlegging 
Glassfiberdeksler og rørdeler vil bli levert til godkjent anlegg på land for mottak og avhending 
av petroleumsrelatert utstyr. Totalt representerer dette en begrenset materialmengde; om 
lag 20 tonn glassfiber og 160 meter rør. 
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Det vil bli en egen felles søknad til Miljødirektoratet fra Equinor som utfører fjerning for flere 
operatører i sikkerhetssonen på Heimdal. Fjerning av VRGP inngår i denne søknaden. Dette 
er avklart med Miljødirektoratet. 

9. Miljøvurderinger og fiskeriaktivitet  
9.1 Områdebeskrivelse 

9.1.1 Miljøstatus, naturressurser og annen næringsvirksomhet i området 
Nordsjøen er et produktivt havområde og av stor viktighet for fiskeriene. Sporingsdata for 
fiskefartøy viser at det foregår et betydelig fiske i området som VRGP krysser. Videre 
foregår det betydelig aktivitet knyttet til utvinning og transport av olje og gass i området. 

Det forventes at miljøeffektene som følge av disponering av Valemon Rich Gas Pipeline kun 
vil være knyttet til sjøbunnen og begrenset til området i umiddelbar nærhet av rørledningen. 
Miljøeffektene vil være minimale for alle utredete disponeringsalternativ. Som nevnt tidligere 
vil rikgassrørledningen ved Valemon forbli knyttet til plattformen som i dag, fram til Valemon 
plattformen skal sluttdisponeres. 

Heimdal-området 
Miljøovervåkingen i området viser at dette har en artsrik og uforstyrret fauna. På havbunnen 
er det ikke påvist oljeinnhold over grenseverdi for kontaminering, og konsentrasjonen av olje 
er uendret eller redusert i forhold til tidligere år. Overflatesedimentet er karakterisert til generelt 
å ha et lavt innhold av olje og metaller, og det er ikke funnet noen tydelig effekt av utslipp på 
bunndyrsammensetningen, Ref. /10/. 

 

9.1.2 Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) 

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) er identifisert gjennom forvaltningsplaner for 
havområdene. Innenfor havområdene er det enkelte delområder som utpeker seg som særlig 
verdifulle og sårbare i miljø og ressurssammenheng. Dette er områder som ut fra naturfaglige 
vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske 
produksjonen, og der mulige skadevirkninger kan få langvarige eller irreversible 
konsekvenser. Områdene er identifisert ut fra bestemte kriterier, der områdets viktighet for 
mangfold og produktivitet er de viktigste, og kriterier som unikhet, uberørthet, representativitet 
og vitenskapelig og pedagogisk verdi er utfyllende kriterier. Ref. /2/. 
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Figur 8-2: SVOer I Nordsjøen- Skagerrak. Eksisterende SVOer og kandidatområder 

SVO område nr. 21, Tobisfelt nord, er lokalisert på østre del av Vikingbanken. Miljødirektoratet 
har beskrevet dette som et viktig gyte- og leveområde for nøkkelarten tobis. Viktigheten av 
Vikingbanken generelt og SVO området Tobisfelt Nord er oppsummert i ref. /3/. 

 
Figur8-3: SVO område nr. 21 på Vikingbanken. Valemon, Huldra og Heimdal er ringet inn på oversiktskartet  
til venstre, rørledningen er markert med gul farge. 
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Valemon rikgassrørledning er lagt i en kurve vest for SVO området på Vikingbanken. 
Avstanden frå rørledningen til vestre begrensning av dette området er om lag 15 km langs 
mesteparten av feltet. I nord er avstanden om lag 10 km. 
I forbindelse med utbygging av Valemon ble det gjennomført sjøbunnskartlegging av 
området der Valemonplattformen seinere ble plassert, og av rørledningstraseen mot 
tilkoblingspunkt på rørledningen fra Huldra. Det ble ikke identifisert koraller under denne 
kartleggingen. 
 

9.1.3  Fiskeressurser 
Vikingbanken er et spesielt viktig oppvekstområde for blant annet tobis. Tobisfamilien er en 
viktig art i Nordsjøen, både direkte som fiskeressurs og ikke minst indirekte som et byttedyr 
som utgjør en vesentlig del av føden for en rekke større arter av både fisk og fugl. 
Videre er Vikingbanken et utbredelsesområde for kommersielt viktige fiskearter som makrell, 
hestmakrell, øyepål, sei, torsk, hyse og sild, ref. /4/. 
Følgende fiskearter gyter på Vikingbanken; Hyse, kviting, brosme, lange, lysing, makrell, sei, 
tobis, torsk og øyepål. Tidspunktene for gyting er beskrevet i konsekvensutredningen ref. /1 
/. 
Tobis lever og gyter kun i områder med sandbunn der størrelsen på sandkornene tillater at 
den graver seg ned. Tobis lever derfor kun i klart avgrensede områder, og deler av 
Vikingbanken er ett av disse. Dette er årsaken til at en del av Vikingbanken er definert som 
et SVO-område.  
 

9.1.4 Fiskeriaktivitet 

Det foregår betydelig fiskeriaktivitet på Vikingbanken. Figurene under viser sporingsdata for 
tråling i 2016, 2017 og 2018 for henholdsvis norske og utenlandske fartøy. Sporingsdataene 
viser tydelig at det foregår tråling langs rørledningstraseen, og det er naturlig å anta at 
trålingen som foregår på langs av rørledningen er bunntråling.  

 

9.1.5 Sjøfugl og sjøpattedyr 

Vikingbanken er et viktig leveområde for en rekke arter av sjøfugl og enkelte sjøpattedyrarter 
(hval, sel).I SEAPOP-databasen finnes oppdaterte artsspesifikke datasett om sjøfugl som 
lever på åpent hav i norske og tilgrensende havområder, ref. /5/. 

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i 
sedimentene i norske havområder. I MAREANO-databasen finnes observasjonsdata for 
dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning, ref. /6/. 

Følgende fire sjøfuglarter benyttes som indikatorer for havområdene Nordsjøen og 
Skagerrak; Mellomskarv, toppskarv, ærfugl og sildemåke. De siste 10 årene er det registrert 
mindre endringer for de tre førstnevnte, mens mengden sildemåke har avtatt. 

Følgende arter sjøfugl som forekommer i Nordsjøen og Skagerrak var kategorisert som truet 
eller nær truet i siste statusvurdering for dette området, ref. /7/: Havhest, ærfugl, 
makrellterne, teist, fiskemåke, krykkje, tyvjo, lomvi. I SEAPOP databasen, ref. /8/, finnes 
utbredelseskart som viser tallmessig forekomst for fire av disse artene. 
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9.1.6 Kulturminner 
Funn av maritime eller arkeologiske kulturminner blir i hovedsak gjort forut for utbygging av 
felt og installasjon av rørledninger. En kan ikke se at avslutning av bruk og disponering av 
Valemon rikgassrørledning vil kunne berøre områder som ikke allerede er undersøkt eller 
benyttet ved installasjon av rørledningen. 
I forbindelse med utbygging av Valemon ble det gjennomført sjøbunnskartlegging av 
området der Valemonplattformen seinere ble plassert, og av rørledningstraseen mot 
tilkoblingspunkt på rørledningen fra Huldra. 
Det ble ikke identifisert arkeologiske funn under denne kartleggingen, ref. /9/. 
 

9.1.7 Miljøvurdering - Fase 1: Fjerning av hydrokarboner og vannfylling 
 
I forbindelse med piggeoperasjon vil det kun forekomme utslipp av grønne og gule 
kjemikalier til sjø, ref. Figur 8-1. 
Med basis i utslippenes begrensede størrelse og risikoreduserende tiltak beskrevet i denne 
søknaden vurderer Gassco at avsluttende aktiviteter kan utføres med ingen eller ubetydelig 
miljøeffekt for naturressursene ved lokasjonen eller for havområdet. 
 
GT-7599 er 95% etylenglykol (MEG) og omlag 3% vann tilsatt buffer for å sikre tilstrekkelig 
høy pH og korrosjonshemming. Hovedkomponenten er Plonor og additivet er en organisk 
buffer i gul miljøfareklasse. GT-7599 har god evne til bionedbrytning, neglisjerbar giftighet for 
marine organismer og intet potensiale for bioakkumulering i miljøet. Produktet er fullstendig 
vannløselig og vil følge produsert vann eller annet vann til sjø. 
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